

■ 作業部会等の協議状況（R4.8月末時点）

協議結果については検討中のものも含まれます。ご了承ください。

No.	作業部会名	協議結果（R4.4月以降の進捗状況）		今後の対応
1	教育課程	全体構成	・教育課程（案）完成 ・助川教授，教育目標部会への報告	・教育課程（案）の職員説明会実施 ・年間指導計画の検討
2	こ保幼小連携	小学校との協議	・こ保幼小連携に関する小学校との協議実施 （情報共有／理解促進）	・具体的な交流方法の検討
3	地域との交流	情報整理	・今年度の幼稚園の取り組み確認 ・今後の高齢者クラブとの交流についての調整	・再編後の交流事業の継続可否確認（各園）
4	転園に伴う影響の緩和策	緩和策	・保護者アンケートの検討・実施 ・園児同士の事前交流事業の検討（R4・R5） ・職員の村松幼稚園一日体験実施	・事前交流事業の内容検討
5	昼食の提供	提供方式	・提供回数，提供日及びアレルギー児対応の検討 ※月・水・金の週3回の提供／うち1回はアレルギー児対応食 ・食缶，食器等の対応の検討 ※食缶にはこだわらない／はし・スプーンなどは各自持参	・費用負担額の検討 ・業者選定方法や業務委託仕様書の検討
		施設整備	・実施設計（配膳室，昇降機 等）	* R5工事費予算要求予定
6	送迎対応・駐車場	送迎対応	・送迎対象園児（自家用車等での通園が困難な家庭）の要件検討 ※自家用車を所有していない 自家用車を所有しているが送迎に使用できない その他病気等の理由による場合の判断基準	・交番跡地駐車場出入口及び利活用詳細の検討 ・送迎に関する要項等の作成（条件，申請手続き等） ・業者契約に伴う仕様書の協議・検討 ・職員体制の検討
		施設整備	・実施設計（敷地内駐車場，交番跡地駐車場）	* R5工事費予算要求予定
7	園舎・園庭整備	施設整備	・実施設計（園舎・園庭） ▶園舎：トイレ改修，給湯室改修，職員室改修，受変電設備設置 等 ▶園庭：・築山新設，スロープ等撤去，遊具撤去，フェンス設置 等	* R5工事費予算要求予定 * R5遊具等備品購入費予算要求予定
8	教育時間，教育・保育時間の拡充	拡充策	・預かり保育利用手続きの電子化の検討 ・朝の受け入れ時間の前倒しの検討（8：30～） ・預かり保育の料金体系の検討 ・3歳児の教育時間の統一に向けた検討 ※村松幼稚園はR5～変更 4月の第1週は～11:30，第2週は～13:30，第3週以降は～14:30	・預かり保育申請手続き・料金体系の検討 ・預かり保育の利用要件の検討 ・預かり保育の支払い方法（口座振替）の検討

9	子育て支援・未就園児保育	事業内容	・子育て支援・未就園児保育のねらい及び対象者の検討 ▶保護者同士のつながりを図り，子育ての不安解消に努める ▶生活を進める力や素地をつくる	・各施設での子育て支援事業の取り組み実践 ・R6年度からの取り組みの検討
10	ICT	保育システム	・教育保育のICT化を図るための端末やシステムについての検討 ・先進導入事例の視察	・契約仕様の整理 * R5リース料予算要求予定
11	学級編成・クラス名	クラス名	・サイン看板の設置検討（外看板は不要／内看板は部会作成） ・クラス名決定方法の検討	・クラス名選定手続き（アンケート，投票） ・事前交流事業を踏まえたクラス編製の検討
12	園長会	入園児購入品	・制服・制帽・リュックは継続使用 ・体操服は素材，デザイン等を見直し予定（R6～） ・遊び着は男女同色に変更予定（R6～）	・PTAのあり方についての検討 ・村幼研のあり方についての検討