

■ 作業部会等の協議状況（R4.12月末時点）

No.	作業部会名	協議結果（R4.9月以降の進捗状況）		今後の対応
1	教育課程	全体構成	・教育課程に関する職員説明会実施 ・年間指導計画の検討	・指導計画作成チーム編成（1月末から始動） ・指導計画の作成（3月までに1学期分、夏頃までに2学期分を作成予定）
2	こ保幼小連携	小学校との協議	・各小学校へ幼小接続に関するアンケート実施	・具体的な交流内容・方法の検討
3	転園に伴う影響の緩和策	緩和策	・職員の村松幼稚園一日体験実施 ・3歳児事前交流事業の実施	（令和5年度事前交流事業の内容検討・実施）
4	昼食の提供	提供方式	-	・費用負担額の検討 ・業者選定方法や業務委託仕様書の検討
		施設整備	・昇降機設置工事（R4～R5）	（備品等購入）
5	送迎対応・駐車場	送迎対応	・送迎対象園児（自家用車等での通園が困難な家庭）の要件検討・決定 ※村松幼稚園学区外で自家用車を所有していない 村松幼稚園学区外で自家用車を所有しているが送迎に使用できない その他突発的理由（病気等の理由）による場合の判断基準 ⇒基本は通年契約であるが、概ね3か月以上の利用を目安としてその都度園と保護者で話し合い決定していく	・送迎車両利用に関する調査（R5.4月に年中・年少を対象に実施予定） ・交番跡地駐車場利活用の検討 （送迎に関する要項等の作成（条件、申請手続き等）） （送迎実施に伴う仕様書の協議・検討） （職員体制の検討）
		施設整備		（駐車場整備工事）
6	園舎・園庭整備	施設整備	・受変電設備設置工事（R4～R5）	（園舎改修工事／園庭改修工事） （遊具等購入）
7	教育時間，教育・保育時間の拡充	拡充策	・登園時間の前倒しの検討（R5年度から村松は8:30～） ※石神・舟石川・須和間は就労を理由とする場合のみ8:30～ ・預かり保育の申請手続き・料金体系の検討（R6～見直し予定） ・預かり保育の利用要件の検討 ・預かり保育料の支払い方法の検討	・預かり保育のカリキュラムの作成 （預かり保育申請手続き（システム導入）の検討） （預かり保育料の口座振替払い導入検討）
8	ICT	保育システム	・業者ヒアリング	（端末整備・システム導入）
9	学級編制・クラス名	クラス名	・クラス名に関する保護者アンケート実施 ・クラス名投票の準備	・クラス名投票の実施 ・クラス看板の作成 ・事前交流事業を踏まえたクラス編制の検討
10	園長会	体制	・幼稚園教育研究会のあり方についての検討	・幼稚園未来ミーティングを踏まえたPTAのあり方についての検討