

■ 作業部会等の協議状況（R5.6月末時点）

No.	作業部会名	協議結果（R5.1月以降の進捗状況）		今後の対応
1	教育課程	年間指導計画	・年間指導計画の作成（1学期分完了／2学期分協議中）	
2	こ保幼小連携	幼小交流	・今後の幼小交流の内容検討	・交流内容や実施方法に関する小学校との協議
3	地域との交流			・再編後の交流事業の継続可否確認（各園）
4	転園に伴う影響の緩和策	事前交流事業	・4歳児交流会の実施	・事前交流事業の実施（2学期／3学期）
5	昼食の提供	提供方法		・業者選定 ・費用負担額の検討
		施設整備	・村松幼稚園昇降機設置工事（～R6.3月）	・備品等購入
6	送迎対応・駐車場	送迎対応	・送迎車両利用に関する保護者アンケート実施 ※現時点では送迎利用該当者なし ・交番跡地駐車場の活用方法の検討	・送迎に関する要項等の作成（条件、申請手続き等） ・業者契約 ・職員体制の検討
		施設整備		・村松幼稚園駐車場整備工事（交番跡地）
7	園舎・園庭整備	施設整備	・村松幼稚園受変電設備設置工事（～R6.3月） ・村松幼稚園園舎改修工事（～R6.3月） ・村松幼稚園園庭改修工事（～R6.3月）	・備品等購入（遊具・事務什器 等）
8	教育時間，教育・保育時間の拡充	拡充策	・村松幼稚園の登園時間の前倒し（R5.4月～） ※午前8時40分からを 午前8時30分 からに前倒し ・村松幼稚園の預かり保育の拡充（R5.4月～） ※就労の事由に該当する場合 午後6時まで 受入れ	・預かり保育申請手続き・料金体系の検討 ・預かり保育の利用要件の検討 ・預かり保育料の支払い方法（口座振替払い）の検討
9	子育て支援・未就園児保育	子育て支援	・村松幼稚園に子育て支援室開設（R5.5月～） ・村松幼稚園の在園児保護者を対象とした子育てサロン開設（R5.5月～）	
10	ICT			・R5秋～村松幼稚園に保育ICTシステム導入予定
11	学級編制・クラス名	クラス名	・クラス名投票の実施	・クラス看板の作成 ・事前交流事業を踏まえたクラス編制の検討
12	園長会	入園児購入品	・PTAの在り方に関する検討（6月アンケートの実施） ・体操服，遊び着，リュック等の変更（R6～）	・アンケートの結果をもとに，12月末までにPTAの体制を決定する予定