

様式第 9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
東海村	東海村	平成28年4月1日～令和 3年3月31日	平成28年4月1日～令和 3年3月31日

1 目標の達成状況
(ごみ処理)

指 標	現状（割合※1） （平成 年度）	目標（割合※1） （平成 年度） A	実績（割合※1） （平成 年度） B	実績B /目標A
排出量	事業系 総排出量	t	t (%)	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	%
	家庭系 総排出量	t	t (%)	%
	1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	%
	合 計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	%
再生利用量	直接資源化量	t (%)	t (%)	%
	総資源化量	t (%)	t (%)	%
熱回収量	熱回収量（年間の発電電力量）	MWh	MWh	
減量化量	中間処理による減量化量	t (%)	t (%)	%
最終処分量	埋立最終処分量	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 （平成 27 年度）	目 標 （令和 2年度） A	実 績 （令和 2 年度） B	実績B /目標A
総人口	38, 393	37, 693	38, 382	—
公共下水道	污水衛生処理人口	32, 706	34, 909	100. 96%
	污水衛生処理率又は污水处理人口普及率	85. 18 %	90. 95 %	98. 17 %
集落排水施設等	污水衛生処理人口	—	—	— %
	污水衛生処理率又は污水处理人口普及率	— %	— %	— %
合併処理浄化槽等	污水衛生処理人口	1, 268	822	76. 45 %
	污水衛生処理率又は污水处理人口普及率	3. 30 %	2. 14 %	75. 09 %
未処理人口	污水衛生未処理人口	4, 419	2, 651	129. 89%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業 番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの		浄化槽設置整備事業	東海村	生活排水による公共用水域の水質汚濁防止及び環境衛生の向上を図り、村民の生活環境を保全するため、浄化槽を設置する者に対し、補助金を交付する。（計画 164基 → 85基）	平成28年度～ 令和 2年度	平成28年度： 8基 平成29年度： 21基 平成30年度： 17基 令和元年度： 14基 令和 2年度： 11基 合計： 71基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

浄化槽設置整備事業における合併処理浄化槽の設置基数は、当初計画基数を164基に設定していたが、予定よりも設置基数が少なかったため令和元年度に計画基数を85基に変更し、実績は71基となった。

要因としては、25歳から45歳まで（30歳代±5歳）の年齢人口の漸減等により、家屋の新築や排水設備の改造や減少したためと考えられる。

しかしながら、合併処理浄化槽の処理人口や普及率については、8割弱の目標達成率で数値を増加させつつあり、また汚水衛生未処理人口の割合も着実に減少しているので、今後も循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽設置整備事業を行いたい。

（都道府県知事の所見）

目標年度において、公共下水道について概ね目標を達成することができ、公共用水域の水質改善に寄与したと考えられる。

一方、汚水衛生未処理人口が未だに2,651人いることから、さらなる公共用水域の水質改善に向けて、今後も引き続き生活排水対策に取り組んでいただきたい。