東海村汚水処理計画見直しスケジュール（案）

平成27年7月16日

	平成27年																					平成28年						備　考
	6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
下水道・浄化槽区域の接続優先度判定																												
アンケート発送エリア作成																												下水道接続が有利な地域について調査
自治会長へアンケート内容説明																												下水道接続が有利な地域について調査
アンケート配布（約540軒）					発送	回答期間																						下水道接続が有利な地域について調査
浄化槽管理手法検討																												村設置型浄化槽と個別管理型浄化槽
アンケート結果集計																												
アクションプラン作成																												今後の整備に関する優先順位を設定
報告書まとめ																												
下水道審議会				先進地視察							接続判定結果 個別浄化槽補助						下水道・個別浄化槽 村設置型浄化槽エリア決定											
住民説明会																												個別浄化槽エリアを対象に実施予定
政策会議																												
議会説明																												