東海村汚水処理計画見直しスケジュール（案）

平成27年10月2日

	平成27年												平成28年									備　考
	9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	10	20	30	
下水道接続判定	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔													集合処理区域と個別処理区域の選定
浄化槽管理手法検討	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔													村設置型浄化槽と個人設置型浄化槽
アクションプラン作成				↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔										今後の整備に関する優先順位を設定
下水道審議会			第4回審議会（諮問） 接続判定結果 村設置型浄化槽 ▼				第5回審議会（答申予定） 下水道・浄化槽エリア決定 浄化槽管理手法決定 ▼															
住民説明会		川根・竹瓦 自治会長説明 ↔					川根 竹瓦 ▼	その他 地区 ▼														個別浄化槽エリアを対象に実施予定
政策会議，庁議			政策会議（予定） 10/19 ▼						庁議（予定） 12/7 ▼													
議会会派説明											▼											
県への報告												▼										