

## ■ 作業部会の協議状況（R4.3月末時点）

協議結果については検討中のものであり、決定事項ではありません。

| No. | 作業部会名           | 協議結果（R4.1月以降の進捗状況） |                                                                                                                                                             | 今後の対応                                                                                                                                              |
|-----|-----------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | 教育課程            | 全体構成               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育課程の全体枠組みの仮決定</li> <li>・各学年でのねらいの検討</li> </ul>                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育課程の構成検討</li> <li>・R4夏頃までに具体的な教育課程を整理</li> <li>→秋頃には職員に発表・共有し、必要に応じて修正</li> <li>・年間計画は、R5後半に検討</li> </ul> |
| 2   | こ保幼小連携          | 交流活動               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・各園での取り組みの 카테고리分け（子ども同士のかかわり／先生同士の接続／場所 等）</li> <li>・各園での実績を踏まえた、今後も継続したい小学校との交流活動の検討</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的な交流方法の検討</li> <li>・幼小接続についての小学校との協議</li> </ul>                                                          |
| 3   | 地域との交流          |                    |                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・交流内容の検討</li> </ul>                                                                                         |
| 4   | 転園に伴う影響の緩和策     | 緩和策                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員の村松幼稚園一日体験実施に向けたアンケートの検討</li> <li>・保護者アンケートの検討</li> <li>・R4事前交流の実施内容（回数・方法等）検討</li> <li>・R5事前交流の実施内容検討</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・緩和策の具体的な内容の検討</li> </ul>                                                                                   |
| 5   | 昼食の提供           | 昼食の提供方式            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・複数社の弁当の試食</li> <li>・提供回数・提供日等の検討</li> <li>・アレルギー児の対応検討</li> </ul>                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・配膳方法等の検討</li> <li>・提供回数や費用負担等の検討</li> <li>・業者選定方法や業務委託仕様書の検討・協議〔保健所手続き等の確認〕</li> </ul>                     |
|     |                 | 施設整備               |                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計（R4）</li> </ul>                                                                                        |
| 6   | 送迎対応・駐車場        |                    | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計（R4）</li> <li>・駐車場の活用方法，運用ルール等の検討</li> <li>・業者契約に伴う仕様書の協議・検討</li> <li>・運用方法，必要人員等の検討 等</li> </ul>      |
| 7   | 園舎・園庭整備         |                    | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・実施設計（R4）</li> </ul>                                                                                        |
| 8   | 教育時間，教育・保育時間の拡充 | 情報整理               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・預かり保育の環境（場所・職員・手続き等）検討</li> <li>・教育時間の統一に向けた検討</li> </ul>                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・朝の受け入れ時間の検討</li> <li>・申請手続き・料金体制の検討</li> <li>・保育内容・環境整備に向けた検討</li> </ul>                                   |
| 9   | 子育て支援・未就園児保育    |                    | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事業案の作成</li> </ul>                                                                                          |
| 10  | ICT             |                    | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育保育のICT化を図るための端末（タブレット等）やシステムについての検討</li> </ul>                                                           |
| 11  | 学級編成・クラス名       |                    | -                                                                                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>・事前交流を踏まえた学級編成の検討</li> <li>・クラス名の検討</li> </ul>                                                              |