
AI配車システム導入に係る進捗状況

業務範囲 開始目安 完了目安 状況 08月1週 08月2週 08月3週 08月4週 09月1週 09月2週 09月3週 09月4週 10月1週 10月2週 10月3週 10月4週 11月1週 11月2週 11月3週 11月4週 12月1週 12月2週 12月3週 12月4週 1月1週 1月2週 1月3週 1月4週

主要マイルストーン ▼要件定義完了 ▼村長報告 ▼地域公共交通会議 ▼管理者研修 ▼運行開始

▼オペレーター研修

▼ドライバー研修

▼デマンド運休期間（12/26～1/5）

▼テスト環境構築 ▼本番環境移行

▼総合演習・試乗会

システム環境構築 要件定義（運行エリア範囲設定，通行不可道路設定，パラメーター設定等） 07月4週 08月4週 完了 要件定義開始 要件定義完了

乗客向けアプリ/乗務員用アプリ/管理者用画面構築（既定機能設定/追加開発，LINEミニアプリ開発など） 09月1週 11月4週 作業中 アプリ開発開始 LINEミニアプリ開発開始

アプリ登録・公開・更新（Google Play / Apple Store登録） 11月4週 12月1週 アプリ登録

運行体制の構築 個別ユーザー登録（乗務員・管理者ログインID発行，IDのシステム登録，アクセス権限付与など） 11月4週 12月1週

ドライバー・オペレーター・管理者向け業務フロー定義 11月1週 11月4週 作業中 内容検討 案作成

関連備品（オペレーター用PC，ドライバータブレット等）調達 10月1週 11月4週 作業中 発注 納品

各方面研修のテスト環境での実施（乗務員，営業所，管理者，電話受付等） 12月3週 12月4週 12/21，12/22実施

本番環境での総合演習・試乗会 12月4週 12月4週 12/27実施（試乗会と兼ねる）

研修・総合演習に基づく運用ルールの修正，マニュアルの更新，修正内容の関係者への周知 12月3週 12月4週 運用修正

運行開始後の関係者間連絡網の整備（緊急時/通常時），連絡ツール，対応フローの明確化 12月1週 12月4週 整備

利用者周知 利用者周知（広報とうかい） 11月2週 12月2週 作業中 11/10号発行 12/10号発行

利用者周知（HP，LINE，記者会見） 11月2週 11月3週 HP，LINE公開 記者会見

試乗会の実施（企画・目標，日時・場所，車両，告知方法，乗務員待遇など） 12月4週 12月4週 12/27実施

住民説明会の実 11月4週 12月3週 作業中 コミセン6地区（11/27～12/15）実施

各種規約の整備（サービス利用規約，個人情報保護方針，など） 10月1週 12月1週 作業中 内容検討 アップロード

実施スケジュール


