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システム構築だけではなく、許認可・運行体制の構築・マーケティングを含め、事業として必要な
項目を全て網羅した上でプロジェクト管理を実施。

2024.06.04 想定全体スケジュール

運行開始前 運行開始後

令和6年
6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

令和7年
1月 2月

マイルストーン

① エリア設計

② システム環境構築

③ 合意形成・許認可

④ 運行体制構築

⑤ 利用者周知

企画 構築 準備 改善

説明会実施

▲プロジェクト始動 ▲地公会②(時期要確認)▲要件定義確定

▲アプリ公開
説明会開始

▲運行開始

実施内容検討

発注 納品

実施準備

告知物検討

研修
備品準備

運行事業者選定・契約 運行フロー定義

地公会準備 申請 認可

システム要件定義 検証システム環境構築

境界線検討
運行開始後は
以下の項目についてご支援

・定例打ち合わせ
・ データ分析
・ 運行体制改善提案
・ パラメータ設定変更
・ 適宜運行関連相談 

など

移行データ移行準備

▲契約(7/19)
▲地公会(6/21)

ネクスト・モビリティ株式会社


