

## AI配車システム導入に係る進捗状況

|           |                                                      |       |       | 実施スケジュール |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------|------------------------------------------------------|-------|-------|----------|--------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|-----------|------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| 業務範囲      |                                                      | 開始目安  | 完了目安  | 状況       | 08月1週  | 08月2週 | 08月3週 | 08月4週   | 09月1週   | 09月2週 | 09月3週 | 09月4週 | 10月1週 | 10月2週 | 10月3週 | 10月4週 | 11月1週 | 11月2週      | 11月3週     | 11月4週                  | 12月1週    | 12月2週     | 12月3週                | 12月4週            | 1月1週 | 1月2週 | 1月3週 | 1月4週 |  |  |  |
| 主要マイルストーン |                                                      |       |       |          |        |       |       | ▼要件定義完了 |         |       |       |       |       |       |       | ▼村長報告 |       |            | ▼地域公共交通会議 |                        |          |           | ▼管理者研修               | ▼運行開始            |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          | ▼オペレーター研修 |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          | ▼ドライバー研修  |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           | ▼デマンド運休期間(12/26～1/5) |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        | ▼テスト環境構築 |           |                      | ▼本番環境移行          |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           | ▼総合演習・試乗会            |                  |      |      |      |      |  |  |  |
| システム環境構築  | 要件定義(運行エリア範囲設定, 通行不可道路設定, パラメーター設定等)                 | 07月4週 | 08月4週 | 完了       | 要件定義開始 |       |       | 要件定義完了  |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 乗客向けアプリ/乗務員用アプリ/管理者用画面構築(既定機能設定/追加開発, LINEミニアプリ開発など) | 09月1週 | 11月4週 | 作業中      |        |       |       |         | アプリ開発開始 |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           | LINEミニアプリ開発開始          |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | アプリ登録・公開・更新(Google Play / Apple Store登録)             | 11月4週 | 12月1週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           | アプリ登録                  |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
| 運行体制の構築   | 個別ユーザー登録(乗務員・管理者ログインID発行, IDのシステム登録, アクセス権限付与など)     | 11月4週 | 12月1週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | ドライバー・オペレーター・管理者向け業務フロー定義                            | 11月1週 | 11月4週 | 作業中      |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       | 内容検討  |            |           | 案作成                    |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 関連備品(オペレーター用PC, ドライバータブレット等)調達                       | 10月1週 | 11月4週 | 作業中      |        |       |       |         |         |       |       |       |       | 発注    |       |       |       |            |           |                        | 納品       |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 各方面研修のテスト環境での実施(乗務員, 営業所, 管理者, 電話受付等)                | 12月3週 | 12月4週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           | 12/21, 12/22実施       |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 本番環境での総合演習・試乗会                                       | 12月4週 | 12月4週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      | 12/27実施(試乗会と兼ねる) |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 研修・総合演習に基づく運用ルールの修正, マニュアルの更新, 修正内容の関係者への周知          | 12月3週 | 12月4週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           | 運用修正                 |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 運行開始後の関係者間連絡網の整備(緊急時/通常時), 連絡ツール, 対応フローの明確化          | 12月1週 | 12月4週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           |                                                      |       |       |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
| 利用者周知     | 利用者周知(広報とうかい)                                        | 11月2週 | 12月2週 | 作業中      |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       | 11/10号発行   |           |                        |          | 12/10号発行  |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 利用者周知(HP, LINE, 記者会見)                                | 11月2週 | 11月3週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       | HP, LINE公開 | 記者会見      |                        |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 試乗会の実施(企画・目標, 日時・場所, 車両, 告知方法, 乗務員待遇など)              | 12月4週 | 12月4週 |          |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           |                        |          |           |                      | 12/27実施          |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 住民説明会の実                                              | 11月4週 | 12月3週 | 作業中      |        |       |       |         |         |       |       |       |       |       |       |       |       |            |           | コミセン6地区(11/27～12/15)実施 |          |           |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |
|           | 各種規約の整備(サービス利用規約, 個人情報保護方針, など)                      | 10月1週 | 12月1週 | 作業中      |        |       |       |         |         |       |       |       |       | 内容検討  |       |       |       |            |           |                        |          | アップロード    |                      |                  |      |      |      |      |  |  |  |