

■ H 2 7 年度 農業振興計画策定スケジュール

No.	事業名	4	5	6	7	8	9
1	ワークショップの開催			<div>➡</div> <div>【ワークショップ】6/14 構成:28名程度 策定委員から6名 田圃:実践委員会から6名 畑:流対協から6名 消費者:消費生活者学級等から6名</div>		<div>➡</div> <div>【農業フォーラム】8/29予定 1部:講演会 2部:振興計画の説明, パネルディスカッション</div>	
2	コンサルの支援	<div>➡</div> <div>【ヒアリング】 FM直売所担当者 さつま出荷者(三ツ星ほしいも) 学校給食部会</div>		<div>➡</div> <div>【人・農地プランアンケート】 集計作業支援 振興計画への反映</div>	<div>➡</div> <div>【パブコメ】7/10～7/30 意見に対する回答 意見反映の支援</div>		
3	振興計画策定委員会		<div>➡</div> <div>【第4回策定委員会】5/末で調整 内容:委員のヒアリング結果,各担当ヒアリング結果,行政側の意見を反映させた素案について議論を深める。</div>	<div>➡</div> <div>【第5回策定委員会】7/月上旬で調整 内容:第4回の意見,ワークショップの意見反映。</div>		<div>➡</div> <div>【第6回策定委員会】9月上旬で調整 内容:振興計画策定の報告 H28以降の取り組みなど</div>	
4	庁内調整	<div>振興計画案について,行政として運用の可否,進行管理の手法等について意見を出す。</div> <div>策定委員会に,第3回の素案の掘り下げ意見をいただく。</div>			<div>●</div> <div>【パブコメ】</div> <div>【政策会議付議】</div>	<div>➡</div> <div>【意見反映】 パブコメ公表</div> <div>●</div> <div>【庁議付議】</div>	<div>➡</div> <div>H28年度予算への反映 ダイジェスト版作成</div>
5	人・農地プランアンケート	<div>【転作実践委員会への説明】 委員長会議にてアンケート実施及び取りまとめ依頼</div>	<div>➡</div>	<div>アンケート集計</div>	<div>➡</div> <div>各地区との座談会</div>		