

■東海村（仮称）村松地区周辺地域地域活性化計画策定スケジュール（案）

	平成28年度									平成29年度												平成30年度											
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定検討委員会			★ 計画概要等																								★ 計画策定（目標）						
エリア①				→ハード・ソフトについての活用策の検討（3回程度）																													
エリア②										→ハード・ソフトについての活用策の検討（3回程度）																							
エリア③																→ハード・ソフトについての活用策の検討（3回程度）																	
エリア全体																						→計画（素案）の検討		→計画（案）の検討		→計画（最終案）の検討							
事務局（策定委員会関係）				→策定委員会時の資料作成等						→策定委員会時の資料作成等						→策定委員会時の資料作成等						→計画（素案）作成		→計画（案）作成		→計画（案最終）作成							