


《資料①》阿漕ヶ浦公園及び周辺整備の完成イメージ図



※既存の施設と整備後の比較

	既存の施設	整備後の施設	備考
広場の創出	4, 6 0 0㎡	1 2, 4 0 0㎡	※舟石川近隣公園（12,500㎡）と同程度の広場を創出。
駐車場の確保	約2 1 0台	約8 9 0台	※利用状況により段階的に整備していく候補地。 ※駐車可能台数は最大で約6 8 0台増える計画。

駐車場（候補地②）約150台

駐車場
(既存)

野球場

多目的広場

步道橋

● 步道橋

●大型遊具

駐車場（候補地④）約120台

駐車場（候補地③）約90台

駐車場（候補地①）約 390 台


《資料②》阿漕ヶ浦公園再整備の概要について

【再整備計画の方針】


- ①グラウンド(ホッケー場)・・・平成31年の茨城国体へ向けて人工芝と夜間照明を設置。グラウンドの出入口を改修しユニバーサルデザインに考慮する。
- ②多目的広場・・・・・・ホッケー場の北側に広場を整備。散策者の休憩施設や軽スポーツのグラウンドとして利用できる空間を確保する。
- ③遊戯広場・・・・・・シンボリックな複合遊具や健康器具を新設して三世代交流の場を提供する。
- ④園路、管理用通路、進入道路・・・根の影響で周辺舗装が凸凹し歩きにくいため、園路を緑地帯と分離して整備する。園路や進入道路のサクラ並木は維持する。
- ⑤管理施設用地・・・・・・管理棟周辺に公園の維持管理に必要な空間を確保する。
- ⑥イベント広場・・・・・・極力大きな面積を確保し、芝生を植栽する。広場の下には雨水浸透貯留施設を設置し、豪雨災害に備える。
- ⑦アクセス道路の整備・・・・・・公園利用者と国道245号への通過交通を分離するため、平成31年の茨城国体後にアクセス道路を整備する。



◆進入道路



◆管理用通路A




◆管理用通路B



◆園路A



◆園路B



<<資料③>>阿漕ヶ浦公園再整備及び周辺整備のスケジュール

	平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度
平成31年国民体育大会に伴う公園再整備事業【公園 1～3期工事】	公園 1期工事 (内容) ホッケー場の人工芝化, 防球ネット設置, 観客席の段差解消 等	公園 2期工事 (内容) 多目的広場整備, 管理用通路整備, 園路整備 等	公園 3期工事 (内容) 遊戯広場整備, 進入路整備, 管理用通路整備, 園路整備 等	舗装・補修 茨城国体		
公園周辺に係る村道拡幅事業【1工区】	説明会	村道3115号 測量・設計	村道3115号 用地買収・補償	工事		
公園周辺に係る駐車場整備事業【1工区】	説明会		駐車場 測量・設計	駐車場 用地買収・補償	駐車場 工事	
アクセス道路整備/公園再整備事業【公園 4期工事】	説明会			アクセス道路 測量・設計	アクセス道路 用地買収・補償	アクセス道路/公園 4期工事 (内容) アクセス道路や周辺駐車場と関連して広場整備 等

