

# ■東海村（仮称）村松地区周辺地域活性化計画策定スケジュール

H30.1.22（月）  
第9回東海村（仮称）村松地区周辺地域活性化計画策定検討委員会

	平成28年度			平成29年度							平成30年度												
	9月	～	3月	4月	6月	8月	10月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
策定検討委員会	★		★ 村の取組み説明	★	★		★	★	★	★	★ 中間報告			★			★		★	★ 計画（案）策定			
エリア全体		→ 計画コンセプトについて						→ 体系イメージ			→ 中間報告（案）議論									委員会と庁内会議で 計画（案）に対する意見のキャッチボール			
村松周辺エリア				→ 取組み議論 エリアにおける軸設定					→ 国体を活用した 取組み議論			→ 短期的取組みの推進 （国体を活用した取組み）											
幼稚園保育所用地エリア							→ 取組み議論						→ 暫定駐車場整備に向けた測量・設計										
細浦青畝エリア										→ 取組み議論													
事務局（東海村）				→ 中間報告（案）検討								→ 計画（案）の検討											
庁内対応											★ 庁内会議			★ 庁内会議		★ 庁内会議		★ 庁内会議		★ 計画策定			
住民対応																			★ 地域説明会	★ パブコメ	★ 公表		
阿漕ヶ浦公園（整備・イベント）	→ ホッケー場の人工芝化			→ ホッケー場のナイター整備 園路整備 等								→ 遊具広場整備 進入路整備 園路整備 等											
												→ 社会人ホッケー 大会開催											

