

平成28年第4回東海村議会定例会追加提出議案 説明要旨

平成28年12月20日

おはようございます。

今定例会に追加提出いたしました議案の概要について、ご説明申し上げます。

今回追加提出いたしました議案は、条例の改正1件、工事請負契約締結事項中の変更3件の合計4件でございます。

議案第106号 東海村一般職の任期付村費教職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、茨城県が定める「職員の給与に関する条例」の一部改正に準じ、任期付村費教職員の給料表の改正を行うため、条例の一部を改正するものでございます。

議案第107号から第109号は、工事請負契約締結事項中の変更についてでございます。

議案第107号は、平成28年第2回定例会で議決を受け、東康・環境保全特定建設工事共同企業体と締結しました、阿漕ヶ浦公園ホッケー場改修工事の請負契約につきまして、積ブロック工、樹木工及び敷鉄板工に見直しの必要が生じたことから、**契約金額 3億4,884万円を 3億5,094万6千円に、変更契約の締結をする**ものでございます。

議案第108号は、平成28年第2回定例会で議決を受け、

だいこう さんけん

大興・三建特定建設工事共同企業体と締結しました、中央地区46・48号中央雨水幹線整備工事の請負契約につきまして、当初、地盤改良を深層混合処理工法で予定しましたが、中層混合処理工法で対応可能になったことから、
契約金額 1億7,744万4千円を 1億7,047万8千円に、変更契約の締結をするものでございます。

議案第109号は、平成28年第2回定例会で議決を受け、

ネモト・弓山特定建設工事共同企業体と締結しました、中央地区84街区 根崎一次造成2期工事の請負契約につきまして、掘削工、盛土工、仮設排水路工及び敷鉄板工を変更する必要性が生じたことから、契約金額 1億314万円を 1億589万4千円に、変更契約の締結をするものでございます。

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが、詳細につきましては、お手元の議案書等によりご審議のうえ、適切な議決を賜りますようお願い申し上げます。

以上で、追加議案の説明を終わらせていただきます。