

平成27年第4回東海村議会定例会追加提出議案 説明要旨

平成27年12月16日

おはようございます。

今定例会に追加提出いたしました議案の概要について、ご説明申し上げます。

今回追加提出いたしました議案は、工事請負契約締結事項中の変更4件、人事案件3件の合計7件でございます。

議案第121号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして
は、平成26年第2回定例会で議決を受け、^{とうこう かんきょうほ ぜん}東康・環境保全特定建設工事共同企業体と締結しました部原地区調整池整備工事の請負契約について、管理道路法面及び調整池から多量の湧水発生により、張ブロック工及び暗渠排水工の変更、ふとんかご工及びかごマット工を新規追加する必要性が生じたことから、契約金額2億520万円を2億2,969万4,400円に、変更契約の締結をするものでございます。

議案第122号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして
は、平成26年第2回定例会で議決を受け、その後2回の変更の議決をいただいた^{おかべ かわの}岡部・河野特定建設工事共同企業体と締結しました南台第三工区 造成宅地滑動崩落緊急対策工事の請負

契約について、舗装のひび割れ・部分沈下を修復する路面復旧工の面積の追加及びガス管路を補強するためのガス供給管防護工を新規追加する必要が生じたことから、
契約金額5億976万円を5億1,861万6,000円に、変更契約の締結をするものでございます。

議案第123号 工事請負契約締結事項中の変更につきましては、平成27年第2回定例会で議決を受け、ネモト建設工業株式会社と締結しました、中央地区 雨水排水管整備工事の請負契約について、支障地下埋設物を回避するため雨水排水管のルート変更により、管路開削工事及びU型側溝工事の変更、残土搬出先の変更による仮設敷鉄板工を追加する必要が生じたことから、契約金額4,102万9,200円を4,139万6,400円に、変更契約の締結をするものでございます。

議案第124号 工事請負契約締結事項中の変更につきましては、平成27年第2回定例会で議決を受け、株式会社大興建設^{だいこうけんせつ}と締結しました、中央地区 中央雨水幹線整備工事の請負契約について、公共残土使用による土砂等運搬及び仮設敷鉄板工を変更する必要が生じたことから、契約金額6,868万8,000円を7,160万4,000円に、変更契約の締結をするものでございます。

同意第4号 東海村教育委員会教育長の任命につきましては、
かわさき まつお
川崎 松男 氏の任期満了に伴い、引き続き同人を教育長として
任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律
第4条第1項の規定により、議会の同意を求めるものでございま
す。

同意第5号 東海村監査委員の選任につきましては、
ねもと たつや どじり しげる
根本 龍哉 氏の任期満了に伴い、新たに土尻 滋 氏を選任し
たいので、地方自治法第196条第1項の規定により、議会の同意
を求めるものでございます。

同意第6号 東海村固定資産評価審査委員会委員の選任に
つきましては、みやもと しげる
宮本 茂 氏の任期満了に伴い、
さとう とみお
新たに 佐藤 富夫氏を選任したいので、地方税法第423条第3
項の規定により、議会の同意を求めるものでございます。

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが、
詳細につきましては、お手元の議案書等によりご審議のうえ、適
切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。

以上で、追加議案の説明を終わらせていただきます。