

東海村農業振興計画策定に係るスケジュール

H26. 11. 14現在

	H26年9月	10月	11月	12月	H27年1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	摘 要
予算要求	➡		➡											H27年当初予算に27年度分を計上
検討委員会設置要綱制定	➡													
コンサルと策定業務委託契約を締結	➡													
検討委員会(3回実施)			委員会 (第1回)	委員会 (第2回)			委員会 (第3回)		委員会 (第4回)	委員会 (第5回)				
集落座談会の開催		➡			➡				➡					
振興計画(案)策定作業		➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡	➡				
議会への説明											➡			
パブリックコメント											➡			
農業振興計画													◎	庁議決定

(1) 振興計画策定業務委託先は、(公社)茨城県農林振興公社。

(2) 28年度は後期計画及び振興計画を反映させた事業を予算要求する。