
■東海村（仮称）村松地区周辺地域活性化計画策定スケジュール

平成29年度

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

★ ★

第12回

★

第13回

★

第14回

★

第15回

★ ★ ★ ★

計画（案）策定

サウンディング調査

庁内対応

★ ★

住民対応 ★ ★

整備予定 ★ ★

H30.12.19（水）

第15回東海村（仮称）村松地区周辺地域活性化計画策定検討委員会

平成31年度

事務局（東海村）

平成30年度

策定検討委員会

計画(イメージ)

提示

第11回

中間報告

庁内会議

計画（案）策定

計画策定

住民懇談会 公表

調査の

実施

サウンディング

調査提案

計画(素案)

提示

・将来デザイン（パース図）作成 ・調査準備

・参加者募集

・事業者説明

調査結果の

公表

第16回以降

１～２回開催

サウンディング調査の結果

を共有・計画反映

委員会を経た計画

（案）を地域と共有

幼保跡地測量・設計，阿漕ヶ浦公園整備（多目的広場，園路舗装など）

幼保跡地整備説明

正月マルシェ

★

国体開催

中間報告を庁内会

議へ付議し，共有

住民懇談会を踏

まえ，計画（案）を

最終決定

必要に応じて

開催回数増

庁内会議に

て計画の最

終決定

将来デザイン

(案)提示

計画（案）についてはH31年

３月までにほぼ，完成させる

庁内関係課と連携し，村松地区

における個別の取組みを確認 個別の取組みを

アクションプラン

へ落とし込み，事

業を推進

プレ国体

幼保跡地駐車場，阿漕ヶ浦公園整備(園路舗装，案内板，野球場（一部）改修など）

資料２


