
資料１ 

東海村スポーツ推進計画の計画期間延長について 

 

１ 現状と課題 

 2018 年に策定した現行のスポーツ推進計画は「スポーツを通して人がつながり，まちが元気にな

る」ことを基本理念に掲げ，2022 年（令和 4 年度）までに村内成人の週 1 回以上のスポーツ実施率

を 60％以上（2017 年時点：36.5％）にすることを目指し，様々な取組みを行ってきた。 

 しかし，令和元年度から広がった新型コロナウイルス感染症の影響により，施設の休館やスポーツ

活動の制限を余儀なくされ，スポーツ推進委員によるニュースポーツ等の普及活動もほとんど実施

できない状況となった。 

 

【コロナの影響で中止（一部中止含む）となった主な事業】 

・財団自主事業各種チャレンジスクール 

 ・スマイル TOKAI 各種事業 

・スポーツ少年団夏季大会（R2/R3） 

・スマイルマラソン（R2/R3） 

・運動部活動，スポーツ少年団活動等も大幅に制限された状況 

【施設休館】 

施設名 休館（使用休止）期間 

総合体育館，テニスコート，

久慈川河川敷運動場 

R2 年 3 月 18 日～6 月 3 日。 

R3 年 1 月 19～2 月 7 日。8 月 18 日～9 月 26 日。 

スイミングプラザ R2 休園。R3 は一部開園（土日限定）したが途中で休園。 

 

２ 現行計画の取組状況 ※別紙（進捗シート）参照 

 ・基本目標１…主な取組 10 項目のうち実施済みが 9 項目。※検討が 1 項目。 

 ・基本目標２…主な取組 12 項目のうち実施済みが 9 項目。※検討，実施予定が 3 項目。 

 ・基本目標３…主な取組 12 項目のうち実施済みが 7 項目。※検討，実施予定が 5 項目。 

 

３ 今後の方針案（計画期間延長の提案） 

 コロナの影響により日常生活が制限されている現状に鑑み，次年度（令和 4 年度）当初にアンケー

トを取っても計画の達成状況は評価しにくいと考えられる。日常生活を取り戻しつつある中で，スポ

ーツ活動が再開される経過を見ながら引き続き現計画を推進し，コロナが落ち着くと思われる再来

年（令和 5 年度）にアンケートを行って評価し，次期計画につなげていく。 

 

【 現行の計画期間 】2018 年（平成 30 年度）～2022 年（令和 4 年度）※5 年間 

【変更後の計画期間】2018 年（平成 30 年度）～2023 年（令和 5 年度）※6 年間 

項目 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 

当初予定 

第 1 期策定 
アンケート 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 
第 2 期策定 
アンケート

/評価 

第 2 期 
1 年目 

2 年目 

変 更 後 

第 1 期策定 
アンケート 

1 年目 2 年目 3 年目 4 年目 5 年目 6 年目/ 
第 2 期策定 
アンケート

/評価 

第 2 期 
1 年目 

 


