
まちづくりの羅針盤　令和７年度～８年度進捗管理スケジュール案

内容 備考

令和７年度（初年度）

地域幸福度調査
調査 結果まとめ

無作為抽出1,500名
定点観測／令和8年度審議会①へ報告

総合計画審議会
審議会①

審議会①：V・Aに基づく令和7年度実施計画
説明，令和8年度へ向けてのスケジュール確
認　等

令和８年度（２年目）

地域幸福度調査
調査 結果まとめ

無作為抽出1,500名
定点観測／令和9年度審議会①へ報告

総合計画審議会

審議会①：令和7年度地域幸福度調査の報
告，V・Aに基づく令和8年度実施計画説明
（令和7年度の取組み結果含む）　等
審議会②：令和8年度の取組み結果の報告
（見込み含む）

※例としてビジョン１
を挙げています

【御意見の参考とするもの】
・地域幸福度調査
・国政の動向（参考情報あり）

等

R7は計画初年度であり，国の政策動向はあるものの，エビデンスが出ていない
（ウェルビーイング調査）ためVAの改変はしない

審議会②

３月

2025.7
政策推進課　計画調整担当

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月

審議会①

業務委託

業務委託

審議会委員から御意見を伺う期間


