
  

   

平成２８年第４回東海村議会定例会追加提出議案 

説明要旨 

 

  平成２８年１２月２０日 

 

おはようございます。 

今定例会に追加提出いたしました議案の概要について，ご説

明申し上げます。 

今回追加提出いたしました議案は，条例の改正１件，工事請負

契約締結事項中の変更３件の合計４件でございます。 

 

議案第１０６号 東海村一般職の任期付村費教職員の採用等

に関する条例の一部を改正する条例につきましては，茨城県が

定める「職員の給与に関する条例」の一部改正に準じ，任期付

村費教職員の給料表の改正を行うため，条例の一部を改正する

ものでございます。 

 

議案第１０７号から第１０９号は，工事請負契約締結事項中の変

更についてでございます。 

議案第１０７号は，平成２８年第２回定例会で議決を受け， 

東康・環境保全特定建設工事共同企業体と締結しました，阿漕

ヶ浦公園ホッケー場改修工事の請負契約につきまして，積ブロ

ック工，樹木工及び敷鉄板工に見直しの必要が生じたことから，

契約金額 ３億４，８８４万円を ３億５，０９４万６千円に，変更契約

の締結をするものでございます。 



  

 

議案第１０８号は，平成２８年第２回定例会で議決を受け， 
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特定建設工事共同企業体と締結しました，中央地区 

４６・４８号中央雨水幹線整備工事の請負契約につきまして，当初，

地盤改良を深層混合処理工法で予定しましたが，中層混合処

理工法で対応可能になったことから， 

契約金額 １億７，７４４万４千円を １億７，０４７万８千円に，変更契

約の締結をするものでございます。 

 

議案第１０９号は，平成２８年第２回定例会で議決を受け， 

ネモト・弓山特定建設工事共同企業体と締結しました，中央地区 

８４街区 根崎一次造成２期工事の請負契約につきまして，掘削

工，盛土工，仮設排水路工及び敷鉄板工を変更する必要が生

じたことから，契約金額 １億３１４万円を １億５８９万４千円に，変

更契約の締結をするものでございます。 

 

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ，適

切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

以上で，追加議案の説明を終わらせていただきます。 

 

 


