
  

   

平成２７年第４回東海村議会定例会追加提出議案 

説明要旨 

 

  平成２７年１２月１６日 

 

おはようございます。 

今定例会に追加提出いたしました議案の概要について，ご説

明申し上げます。 

今回追加提出いたしました議案は，工事請負契約締結事項中

の変更４件，人事案件３件の合計７件でございます。 

 

議案第１２１号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして

は，平成２６年第２回定例会で議決を受け，東康
と う こ う

・環境
かんきょう

保全
ほ ぜ ん

特定

建設工事共同企業体と締結しました部原地区調整池整備工事

の請負契約について，管理道路法面及び調整池から多量の湧

水発生により，張ブロック工及び暗渠排水工の変更，ふとんかご

工及びかごマット工を新規追加する必要が生じたことから，契約

金額２億５２０万円を２億２，９６９万４，４００円に，変更契約の締結

をするものでございます。 

 

議案第１２２号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして

は，平成２６年第２回定例会で議決を受け，その後２回の変更の

議決をいただいた岡部
お か べ

・河野
か わ の

特定建設工事共同企業体と締結し

ました南台第三工区 造成宅地滑動崩落緊急対策工事の請負



  

契約について，舗装のひび割れ・部分沈下を修復する路面復旧

工の面積の追加及びガス管路を補強するためのガス供給管防

護工を新規追加する必要が生じたことから， 

契約金額５億９７６万円を５億１，８６１万６，０００円に，変更契約の

締結をするものでございます。 

 

議案第１２３号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして

は，平成２７年第２回定例会で議決を受け，ネモト建設工業株式

会社と締結しました，中央地区 雨水排水管整備工事の請負契

約について，支障地下埋設物を回避するため雨水排水管のル

ート変更により，管路開削工事及びＵ型側溝工事の変更，残土

搬出先の変更による仮設敷鉄板工を追加する必要が生じたこと

から，契約金額４，１０２万９，２００円を４，１３９万６，４００円に，変更

契約の締結をするものでございます。 

 

議案第１２４号 工事請負契約締結事項中の変更につきまして

は，平成２７年第２回定例会で議決を受け，株式会社大興
だいこう

建設
けんせつ

と

締結しました，中央地区 中央雨水幹線整備工事の請負契約に

ついて，公共残土使用による土砂等運搬及び仮設敷鉄板工を

変更する必要が生じたことから，契約金額６，８６８万８，０００円を

７，１６０万４，０００円に，変更契約の締結をするものでございま

す。 

 

 

 



  

同意第４号 東海村教育委員会教育長の任命につきましては，

川
かわ

﨑
さ き

 松男
ま つ お

 氏の任期満了に伴い，引き続き同人を教育長として

任命したいので，地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第４条第１項の規定により，議会の同意を求めるものでございま

す。 

 

同意第５号 東海村監査委員の選任につきましては， 

根本
ね も と

 龍
たつ

哉
や

 氏の任期満了に伴い，新たに土
ど

尻
じ り

 滋
しげる

 氏を選任し

たいので，地方自治法第１９６条第１項の規定により，議会の同意

を求めるものでございます。 

 

同意第６号 東海村固定資産評価審査委員会委員の選任に

つきましては，宮本
みやもと

 茂
しげる

 氏の任期満了に伴い， 

新たに 佐藤
さ と う

 富夫
と み お

氏を選任したいので，地方税法第４２３条第３

項の規定により，議会の同意を求めるものでございます。 

 

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ，適

切なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

以上で，追加議案の説明を終わらせていただきます。 

 

 


