
  

平成２７年第３回東海村議会定例会追加提出議案 

説明要旨 

 

平成２７年９月２５日 

 

おはようございます。 

初めに，先の「平成２７年９月関東・東北豪雨」により被害を受け

られた皆様に，謹んでお見舞いを申し上げますとともに，１日も早

い復旧を心よりお祈り申し上げます。 

それでは，今回定例会に追加提出いたしました議案の概要に

ついて，ご説明申し上げます。 

今回追加提出いたしました議案は，工事請負契約の締結５件，

工事請負契約締結事項中の変更４件の合計 9 件でございます。 

 

議案第８１号 総合福祉センター原子力災害対策整備工事に

係る工事請負契約の締結につきましては，電子入札による一般

競争入札の結果，１億４，３２８万３，６００円で株式会社河野工務店

が落札いたしましたので，工事請負契約の締結をするものでござ

います。 

 

議案第８２号 庁舎外装改修及び屋上防水改修工事に係る工

事請負契約の締結につきましては，電子入札による一般競争入

札の結果，１億８，８４０万６千円で株式会社河野工務店が落札い

たしましたので，工事請負契約の締結をするものでございます。 



  

 

議案第８３号 総合福祉センター職員駐車場太陽光発電設備

設置工事に係る工事請負契約の締結につきましては，電子入札

による一般競争入札の結果，７，９７０万４千円でイガラシ綜業株

式会社が落札いたしましたので，工事請負契約の締結をするもの

でございます。 

 

議案第８４号 中央地区 勝木田下の内線 橋梁上部工事に係

る工事請負契約の締結につきましては，電子入札による一般競

争入札の結果，２億６，５１４万円で株木・東康特定建設工事共同

企業体が落札いたしましたので，工事請負契約の締結をするもの

でございます。 

 

議案第８５号 清掃センター外壁改修工事に係る工事請負契

約の締結につきましては，電子入札による一般競争入札の結果，

７，３４４万円で株式会社コーワが落札いたしましたので，工事請

負契約の締結をするものでございます。 

 

議案第８６号から第８９号までは，工事請負契約締結事項中の

変更についてでございます。 

 

議案第８６号は，平成２６年第３回定例会及び平成２７年第１回定

例会で議決を受け，ネモト建設工業株式会社と締結しました，南

台第四工区 造成宅地滑動崩落緊急対策工事の請負契約につ



  

きまして，法面整形工において切土・盛土位置のずれ及び

砂質土
さ し つ ど

層
そ う

の出現による滑動崩落対策設計範囲の見直しの結果，

集水ボーリング工，抑止アンカー工，吹付枠工及び植生基材吹

付工を追加する必要が生じたことから，契約金額８，１６４万８千円

を８，３５９万 2 千円に，変更契約の締結をするものでございます。 

 

議案第８７号は，平成２６年第３回定例会で議決を受け，東康・

環境保全特定建設工事共同企業体と締結しました，中央地区 

勝木田下の内線 橋梁下部工事の請負契約につきまして，一軸
い ち じ く

圧縮強度試験を行った結果，固化材を追加する必要が生じ，ま

た，一部において深層
しん そう

改良工及び浅層
せんそう

改良工を変更する必要が

生じたことから，契約金額２億４，３００万円を２億６，２８７万２千円に，

変更契約の締結をするものでございます。 

 

  議案第８８号は，平成２７年第１回定例会で議決を受け，ネモト

建設工業株式会社と締結しました，中央地区 ８４街区 根崎一次

造成工事の請負契約につきまして，新たな湧水箇所が多数判明

した結果，仮設排水路工を追加する必要が生じたことから，契約

金額５，７０２万４千円を７，１７１万２千円に，変更契約の締結をする

ものでございます。 

 

議案第８９号は，平成２６年第３回定例会で議決を受け，株式会

社オーヌキと締結しました，中央地区 長堀雨水幹線整備工事の



  

請負契約につきまして，建設残土を受入れるため土砂運搬工を

削減し，仮設敷鉄板工を追加する必要が生じたことから，契約金

額７，９８８万７，６００円を８，５３６万３，２００円に，変更契約の締結を

するものでございます。 

 

追加提出いたしました議案について概要を申し上げましたが，

詳細につきましては，お手元の議案書等によりご審議のうえ，適切

なる議決を賜りますようお願い申し上げます。 

以上で，追加議案の説明を終わらせていただきます。 


